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Entreprise : Rivolet AREA (16230 Nanclars) 
 Effectif sur le Chantier / matériel : 
1 mini-pelle 2,5 t et son chauffeur  
2 /4bûcherons et leur véhicule 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne 

 

 
                       A Rioux Martin, le 03 décembre 2013 

 
 
 

 

    
  Siège : Mairie de Chalais 
  Dossier suivi par : 
  Le technicien rivière 
  Gaël Pannetier 
  Mairie de Rioux Martin 
  Tél. : 05.45.98.59.61 
  Tél. : 06.16.52.26.78 
  siahsudcharente@gmail.com 

www.siahsudcharentetudedronne.com  

Présents 

Organismes 
présents 

Nom du représentant et 
fonction 

Adresse Téléphone Télécopie Mail 

Entreprise  
Rivolet 

Mr Mesnard André 
Conducteur de travaux 

Nanclars (16) 0545203866  pat.rivolet@orange.fr 

SIAH du Sud Charente 
Mr Pannetier gaël  

 
Mairie 16210 
 Rioux Martin 

05 45 98 59 61 
06 16 52 26 78 

- 
siahsudcharente@gmail.com 
 

AAPPMA de la vallée de 
la Tude 

Mr Daniel Laroche  
Président 

16210 Yviers 05 45 98 35 13 
 

06 67 29 56 93 aappma.tude@sfr.fr 

Diffusion 

Entreprise  
Rivolet 

Mr Rivolet Julien 
Conducteur de travaux 

Nanclars (16) 0545203866  pat.rivolet@orange.fr 

SIAH du Sud Charente 
Mr Boniface Joël 

Président 
La Chaigneraie 

16210 Rioux Martin 
05 45 98 11 19 05 45 98 30 05 jboniface@elu.cg16.fr 

Commune de Bardenac 
Mr le Maire et ses délégués 

communaux 
16210 Bardenac 0545980217 

 
0545982264 

mairiedebardenac@wanadoo.fr 

Commune d’Yviers 
Mr le Maire et ses délégués 

communaux 
16210  Yv ie rs  0545981974  

 
0545980563 mairie-yviers@wanadoo.fr 

Commune de Rioux Martin 
Mr le Maire et ses délégués 

communaux 
16210  R ioux Mar t in  0545981904  

 
0545982108 rioux-martin@orange.fr 

Commune de Chalais 
Mr le Maire et ses délégués 

communaux 
16210  Cha la is  0545981033  

 
 

de-
chalais.commune@wanadoo.fr 

Commune de Médillac 
Mme le Maire et ses 
délégués communaux 

16210  Méd i l lac  0545982742  
 

0545984472 medillac.mairie@wanadoo.fr 

ONEMA 

Mr Dethier Sébast i en  
Techn ic ien  de 

l ' env i ronnement  -  
Chef  d e serv ice 
dépar t ementa l  

 Service départemental 
de la Charente 

44, route d'Agris 
16430 CHAMPNIERS 

0545203717   
0672081055  

 
 
 
- 

sd16@onema.fr 

Fédération  de la pêche 16 
Monsieur Jean Paul Daniel 

Garde fédéral 

60 ,  rue de bou r l i on   
16160  Gond  
Pon tou vre 

05  45  69  33  
91  

 
05 45 94 20 01 dan ie l -

fed e.p eche16@oran ge. f r  

DDT 
Mr Magnant Michel 

Police de l’eau 

7 ,  9  rue de la  
p ré fec tu re -  CS 12302  

Serv ice eau ,   
16023  ANGOULEME 

CEDEX 

0517173875  

 
 
 
 
- 

m ichel .magnan t@charen t
e.gou v. f r  

CG 16 

Mr Marchegay Alain 
Responsable de la cellule 

rivière du département de la 
Charente 

 

DADD/DEH 
Hôt e l  du  dépar t ement  

31  bd  Emi le roux 
16917  Angou lême 

cedex 9 

0621024832  

 
 
- 
 

amarchegay@cg.16.fr 

Compte rendu  
de la réunion de chantier 
n°4 du 29 Novembre 2013 

Commencement des travaux : 07 octobre 2013 
 

Nombre total de jours travaillés : 22,5 
Nombre cumulé de jours d'intempéries : 14 
Nbre d’heures de prestations non comprises dans le marché : 20h 
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1- Travaux effectués : 
 
Nature des travaux :  
Tranche 8 – 2013 : Restauration du Ruisseau de l’Argentonne : 11 000m : coût estimatif 94 000€ ht. 
      
LOT 1 : Attribué à l’entreprise Rivolet AREA  intervenant en ce moment 
Traitement de la ripisylve : 5030m sur 5030m du lot 1 
Aménagements de diversification sans rechargement granulométrique : 20/12 
Aménagements de diversification avec rechargement granulométrique : 2/13 
Boutures de saules : 0/500 
Restauration de la continuité écologique : 0/5 
- Fiche n°6  - Fiche n°7  - Fiche n°10  - Fiche n°11  - Fiche n°12 
 
L’entretien de la ripisylve est terminé pour le LOT 1 
 
 
Lot 2 : Attribué à l’entreprise Rivolet AREA  intervenant en ce moment 
Traitement de la ripisylve : 0m sur 4070m du lot 2 
Aménagements de diversification sans rechargement granulométrique : 0/10 
Aménagements de diversification avec rechargement granulométrique : 0/10 
Boutures de saules : 0/400 
Restauration de la continuité écologique : 0/5 
- Fiche n°1  - Fiche n°2  - Fiche n°3  - Fiche n°4  - Fiche n°5 
 
L’entretien de la ripisylve est juste commencé et l’implantation de risbermes est en cours. 
 
 
2- Points particuliers traités ce jour : 

Le rotor de la mini pelle est en panne depuis le 27 novembre jusqu’au 4 décembre, le déroulement du 
chantier est légèrement modifié pour palier au problème. 
Toutes les prestations autres que l’entretien de la ripisylve mais nécessitant du transport seront réalisées 
en fonction de l’accessibilité des terrains par les camions pour la livraison de matériaux de recharge 
granulométrique. 
L’entreprise sera présente les semaines 49-50-51. 
L’entreprise sera en vacances le vendredi soir 20 décembre. 
 

 

 
 

 
 
Nota : le présent compte rendu est accepté s’il n’est fait aucune observation dans un délai de 7 jours 

 

PROCHAINE REUNION LE  jeudi 19/12/2013 à 10H30 devant la mairie de Rioux Martin 


